标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间
0			**面向社交平台的多模态深度伪造检测系统**	**284 个工作日**	**2024年10月5日**	**2025年7月15日**
1			**1. 项目启动与规划**	**27 个工作日**	**2024年10月5日**	**2024年10月31日**
2			**1.1 项目背景与需求分析**	**8 个工作日**	**2024年10月5日**	**2024年10月12日**
3			1.1.1 市场情况与竞品分析	5 个工作日	2024年10月5日	2024年10月9日
4			1.1.2 明确项目目标与业务需求	3 个工作日	2024年10月10日	2024年10月12日
5			1.2 团队组建与角色分配	4 个工作日	2024年10月5日	2024年10月8日
6			**1.3 制定项目计划**	**6 个工作日**	**2024年10月9日**	**2024年10月14日**
7			1.3.1 设定项目时间线与里程碑	4 个工作日	2024年10月9日	2024年10月12日
8			1.3.2 分配资源与预算	2 个工作日	2024年10月13日	2024年10月14日
9			**1.4 输出项目章程与初步文档**	**17 个工作日**	**2024年10月15日**	**2024年10月31日**
10			1.4.1 项目章程制定	6 个工作日	2024年10月15日	2024年10月20日
11			1.4.2 调研报告/可行性分析报告	11 个工作日	2024年10月21日	2024年10月31日
12			**2. 技术调研与选型**	**30 个工作日**	**2024年11月1日**	**2024年12月1日**
13			**2.1 深度学习框架与技术选型**	**15 个工作日**	**2024年11月1日**	**2024年11月15日**
14			2.1.1 调研深度学习框架与算法	7 个工作日	2024年11月1日	2024年11月7日
15			2.1.2 确定多模态数据处理技术	8 个工作日	2024年11月8日	2024年11月15日
16			**2.2 系统架构设计**	**15 个工作日**	**2024年11月16日**	**2024年12月1日**
17			2.2.1 设计系统架构与模块划分	8 个工作日	2024年11月16日	2024年11月23日
18			2.2.2 确定数据接口与模型接口	7 个工作日	2024年11月24日	2024年11月30日
19			里程碑I	0 个工作日	2024年12月1日	2024年12月1日
20			**3. 数据收集与预处理**	**61 个工作日**	**2024年11月1日**	**2024年12月31日**
21			3.1 数据收集	32 个工作日	2024年11月1日	2024年12月2日
22			3.2 数据清洗与预处理	30 个工作日	2024年12月2日	2024年12月31日
23			**4. 模型训练与优化**	**59 个工作日**	**2025年1月1日**	**2025年2月28日**
24			**4.1 模型训练**	**59 个工作日**	**2025年1月1日**	**2025年2月28日**
25			4.1.1 训练初步模型	15 个工作日	2025年1月1日	2025年1月15日
26			4.1.2 迭代训练与优化	31 个工作日	2025年1月16日	2025年2月15日
27			4.1.3 最终模型训练与验证	13 个工作日	2025年2月16日	2025年2月28日
28			**4.2 模型性能评估与优化**	**59 个工作日**	**2025年1月1日**	**2025年2月28日**
29			4.2.1 性能评估（分阶段进行）	31 个工作日	2025年1月1日	2025年1月31日
30			4.2.2 优化策略制定与实施	28 个工作日	2025年2月1日	2025年2月28日
31			**5. 系统开发与集成**	**181 个工作日**	**2025年1月1日**	**2025年7月1日**
32			**5.1 前期开发**	**68 个工作日**	**2025年1月1日**	**2025年3月9日**
33			5.1.1 系统架构设计细化	17 个工作日	2025年1月15日	2025年1月31日
34			5.1.2 关键模块开发与测试	37 个工作日	2025年2月1日	2025年3月9日
35			里程碑II	0 个工作日	2025年3月9日	2025年3月9日
36			**5.2 中期开发与集成**	**83 个工作日**	**2025年3月10日**	**2025年5月31日**
37			5.2.1 系统集成与联调	52 个工作日	2025年3月10日	2025年4月30日
38			5.2.2 功能测试与优化	31 个工作日	2025年5月1日	2025年5月31日
39			**5.3 后期完善与部署**	**30 个工作日**	**2025年6月1日**	**2025年7月1日**
40			5.3.1 系统性能优化	15 个工作日	2025年6月1日	2025年6月15日
41			5.3.2 用户界面优化与调整	10 个工作日	2025年6月16日	2025年6月25日
42			5.3.3 系统部署与初步运行	5 个工作日	2025年6月26日	2025年6月30日
43			里程碑III	0 个工作日	2025年7月1日	2025年7月1日
44			**6. 用户验收与反馈**	**10 个工作日**	**2025年7月1日**	**2025年7月10日**
45			6.1 用户验收测试	5 个工作日	2025年7月1日	2025年7月5日
46			6.2 收集用户反馈与意见	5 个工作日	2025年7月6日	2025年7月10日
47			**7. 项目总结与文档编写**	**15 个工作日**	**2025年7月1日**	**2025年7月15日**
48			7.1 项目总结报告编写	10 个工作日	2025年7月1日	2025年7月10日
49			里程碑IV	0 个工作日	2025年7月10日	2025年7月10日
50			7.2 项目文档整理与归档	5 个工作日	2025年7月11日	2025年7月15日

